

Plan de projet

Méthodologie

Méthode Agile Scrum choisie pour flexibilité et itérations rapides

Matrice RACI

Responsable : Chef de projet

Acteur : Développeurs

Consulté : Client

Informé : Parties prenantes

Release planning

Sprint 1 : gestion des stocks

Sprint 2 : gestion des commandes

Sprint 3 : fidélisation

Risques

Risque budget → réduire périmètre

Risque technique → phase de test

Risque utilisateur → formation